

SISÄLLYS

1. TAUSTAT
2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA INDIKAATTORIT
3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ
4. PROJEKTIN KESKEISET TOIMENPITEET TOTEUSAIKANA
5. PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS
6. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA POSITIIVISISTA TAI NEGATIIVISISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
7. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA
8. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU
9. HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET
10. HANKKEEN MUUT TULOKSET
11. TASA-ARVON TOTEUTUMINEN
12. PROJEKTIN RAHOITUS
13. KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA
14. SEURANTA-/VUOSIRAPORTTI

LIITTEET:

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha sekä Lahden Matkailun esite
Lehtiartikkeleita
Valokuvia
Otteita palautekirjoista

1. TAUSTATIEDOT

Projektin nimi: MAASEUTU KAUPUNKIIN
Projektin kokonaiskesto: 1.4.2000-31.3.2003
Diaarinumero: ELSH-2000-04293/Ha-7
Projektinumero: 60171
Tavoite 2-ohjelma, toimenpidekokonaisuus 3.4
Yli maakunnallinen hanke

Projektin ohjausryhmä: Jukka Elomaa
Petri Mäkelä
Esa Siiriä
Arja-Liisa Ylönen

Yhteyshenkilö: Tiina Valonen
p.050 529 8788
e-mail: tiina.valonen@lahden4h.inet.fi
faksi: 03-7803 296

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avoinna:

Talvi-aika (syyskuun puolivälistä huhtikuun loppuun) ti, ke, to, la ja su klo 11-16.
Kesä-aika (toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin) ti, ke, to klo 10-18, la ja su klo 11-17. Maanantait ja perjantait ovat eläinten lepopäiviä sekä toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa tehdään kevätkorjaustöitä.

4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton nuorisjärjestö. Järjestön juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa toiminta alkoi 1900-luvun vaihteessa. Suomessa järjestö on toiminut vuodesta 1928, joten järjestö täyttää vuonna 2003 75-vuotta. Nuorisjäseniä 4H-järjestössä on Suomessa yli 70 000 ja toimintaa n. 360 kunnassa. 4H-tunnus HARKINTA, HARJAANNUS, HYVYYS, HYVINVOINTI eli "pään harkinta, käden taidot ja sydämen hyvyys" luovat peruspilarit nuoren tasapainoiseen elämään ja kasvuun. Aikuisen ja nuoren välinen vuorovaikutus paitsi lähentää sukupolvia, auttaa myös ymmärtämään menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Lahden 4H-yhdistys on vuodesta 1996 lähtien ylläpitänyt kotieläinpihatoimintaa Lahden kaupungin omistamalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Yli-Marolan tilalla. Piha toimii pääsymaksuttomana kohteena ja läheinen Launeen perhepuisto sekä kaupungin puutarha tukevat toisiaan.

Pihan kasvavan suosion myötä ja kaupungin avustuksen turvin koottiin keväällä 2000 Etelä-Suomen läänihallitukselle hanke, joka mahdollisti kotieläinpihan kasvun ja kehityksen.

2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA INDIKAATTORIT

Projektin tavoitteena oli mahdollistaa kotieläinpihan ympärivuotinen toiminta sekä toiminnallisten päivien kehittäminen niin sisällöllisesti kuin kestollisestikin.

Tavoitteena sekä perinteisen, että nykyajan maaseudun tunnetuksi tekemisen kaupunkilaisille.

Hanke monipuolistaa Lahden kaupungin matkailutarjontaa merkittävästi.

Kotieläinpihan työllistävä vaikutus on suuri.

PROJEKTIN KESKEISET TAVOITTEET:

- Ympärivuotinen toiminta
- Uusien työpaikkojen luominen
- Perinteisen sekä nykyajan maaseudun(kulttuuri, perinnetieto yms.) tunnetuksi tekeminen.
- Koulutus
- Teemapäivät/ -tapahtumat
- Matkailutarjonnän monipuolistaminen
- Yleisömäärän kasvu
- Sponsori- / yhteistyöverkoston luominen
- Kotieläinpihatoiminnan turvaaminen
- Laajan yhteistyöverkoston luominen

Tavoitteena jatkaa työtä innovatiivisen, kaupunkilaisia, perheitä, lapsia sekä matkailijoita monipuolisesti palvelevan kokonaisuuden luomisessa.

3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

Kotieläinpihalla työskenteli hankerahoituksella projektipäällikkö, toiminnanohjaaja, eläintenhoitaja sekä nuorisotyöntekijä. Lisäksi palkkasimme lisätyövoimaa erilaisia tukimuotoja hyväksikäyttäen. Pihalla työskenteli yksi henkilö vajaakuntoisen työllistymistuella, yksi pitkäaikaistyötön yhdistelmätuella sekä yksi suorittaa oppisopimuksella maatalouden perustutkintoa. Lisäksi tarjosimme nuorille työharjoittelu-, työelämänvalmennus- sekä työkokeilupaikkoja. Lahden työvoimatoimisto sekä eri oppilaitokset ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita. Koululaiset ovat halutessaan voineet suorittaa TET- jaksoja kotieläinpihalla. Apua olemme saaneet tarvittaessa myös monilta vapaaehtoistyöntekijöiltä.

YHTEYSTIETOJA:

Etelä-Suomen Sanomat

- Lehtiartikkelit, ilmoitukset -50%

Hämeen ammattikorkeakoulu, maatilamatkailun linja

- työharjoittelijoita

Lahden työvoimatoimisto, nuorten- ja ammatinvalintayksiköt sekä tukiyksikkö

- työharjoittelu-, työkokeilu-, työelämävalmennusjaksot

Lahden kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi

- tapahtumat, työssäoppimisjaksoja

Lahden kaupungin museotiimi

- Tyttärenkammari näyttely, vanhat tarvekalut näyttely

Lahden kaupungin tekninen virasto

- Tilan kunnostustyöt, rakentaminen

Lahden kaupungin puistotiimi

- kukat yms. kasvit, apua puutarhanhoitoon

Lahden AMK, tekniikan laitos

- kesätyöntekijöitä

Lahden kaupungin koulut ja päiväkodit

- kasvatuksellinen yhteistyö, vierailut

Lahden Matkailu

- esitteet, vierailut, kaupungin nettisivut

Lahden Seudun Yrityskeskus

- tiedollista apua

Lahti vesi

- navetan vesijohdot

Lahti Energia

- pakettiauto

Luhta

- työvaatteita

Lahden lasipalvelu

- rahallinen sponsorituki

OKA oy

- rakennustöitä, henkilökunnan koulutus ja virkistäytyminen

Nordea

- rahallinen sponsorituki

Päijät-Hämeen Osuuspankki

- tapahtumien järjestysapua

Päijät-Hämeen koulutus konsernin oppilaitokset

- työssäoppiminen

Työttömien toimintakeskus

- työttömien aktivointi

Päijät-Hämäläiset käsityöläiset

- kädentaitonäytökset sekä tuotteiden esittely

Yksityiset ihmiset ja runsaslukuiset vapaaehtoistyöntekijät

- kantoapua, lantalantyhjennystä, saunavihtojen tekoa, joulupukkina olemista, tapahtumien ja päivien järjestämistä, karanneen minipossun kotiintuomista, purujen kärräystä, heinien hakua yms.yms.

ERITTELY TYÖNTEKIJÖISTÄ

Tiina Valonen:	Projektipäällikkö, hankkeen hallinnointi sekä vastuu toiminnasta, asiakaspalvelu. Työskentely projektissa 36 kk (100% 28kk, 50% 8kk).
Susanna Holopainen:	Toiminnanjohtaja, päivittäinen toiminta, asiakaspalvelu sekä esimiestehtäviä. Työskentely hankkeessa 36 kk 100%
Tarja Aaltoluoto:	Projektityöntekijä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus sekä asiakaspalvelu. Työskentely hankkeessa 36 kk 100%.
Elina Lehto:	Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu. Työskentely hankkeessa 30 kk 100%.
Hanna Pekkala:	Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu.

Työskentely hankkeessa 35 kk 100%. Työharjoittelu, työelämävalmennus, eläintenhoitaja.

Mia Maison: Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu. Työskentely hankkeessa 35 kk 100%. Hallintokuntatyöllistetty, työkokeilu, oppisopimus.

Henna Rossi: Projektityöntekijä, tila-apulainen. Työskentely hankkeessa 24 kk 100%. Työharjoittelu, projekti.

Arja Nuutinen: Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu. Työskentely hankkeessa 9 kk 100%

Mari Holmstedt: Tila-apulainen, miljöön kunnossapito, asiakaspalvelu. Työskentely hankkeessa 6 kk 100%.

Lahden AMK: Tekniikanlaitoksen opiskelijoita kesätyöntekijöinä 2 kk/henkilö. Hyväksyttävä työharjoittelujakso Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Opiskelijoita 9 miljöösuunnittelun sekä ympäristötekniikan linjoilta. Työskentely projektille 100%

Hämeen AMK Matkailun linjalta 2 opiskelijaa kesätyöntekijöinä 3kk/henkilö. Hyväksyttävä työharjoittelujakso Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Työskentely projektille 100%.

Päijät- Hämeen Koulutus konserni:

Opiskelijoita konsernin eri oppilaitoksista; Päijänne-instituutti, Orimattila instituutti, Kauppaoppilaitos. Opiskelijoita 10 henkilöä, keskimäärin 2 kk / opiskelija. Hyväksyttävä työharjoittelujakso Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla- Työskentely projektille 100%.

Päijät-Hämeen työvoimatoimisto:

Työharjoittelu-, työkokeilu-, työelämänvalmennusjaksoilla 9 nuorta. Jakson kesto keskimäärin 4kk. Työskentely projektille 100%.

4 . PROJEKTIN KESKEISET TOIMENPITEET TOTEUTUSAIKANANA

VUOSI 2000

Kotieläinpihan kunnostustyöt aloitettiin hankerahoituksen selvittyä. Kotieläinpihamiljööön ilmettä kohennettiin ja eläimille rakennettiin uusia aitauksia. Kesätyöntekijät palkattiin Lahden Ammattikoulun tekniikanlaitoksen linjoilta ja opiskelijat suorittivat kaksi kuukautta kestävästä työrupeamasta, josta he saivat myös oppilaitoksen hyväksymän työharjoittelujakson. Lisäksi pihalla työskenteli työvoimatoimiston sekä oppilaitosten kautta nuoria työharjoittelussa.

Uutuutena rakennettiin pieneläinhuone päärakennuksen alakertaan. Eläimet saatiin lainaksi Päijänne-instituutista. Lahden kaupunki aloitti päärakennuksen kunnostustyöt syksyllä 2000. Rakennus liitettiin kaukolämpöön, sähköt uudistettiin ja sisällä tehtiin mittava pintaremontti. On selvää, että hanke edesauttoi kaupungin rakennustöihin ryhtymistä. Kaupungin panostus rakennustöihin oli mittava ja toiminnan kannalta ehdottoman tärkeä. Päärakennuksen 300:n m² lämmittäminen puilla oli varsin hankalaa ja vanhojen sähköviritelmien käyttö jopa vaarallista. Lisäksi navettaan saatiin riittävä lämpö talvitoimintaa varten ja eläimet voitiin pitää talven yli Yli-Marolassa eikä sijaiskoteja talven ajaksi tarvinnut etsiä.

Kotieläinpihan toiminnan suunnan kehittäminen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi oli ajankohtainen. Pihalla vieraili jo ennen hanketta paljon päiväkotijäseniä ja koululaisryhmiä, jotka toivoivat vierailuunsa myös kasvatuksellista sekä tiedollista osuutta. Pienille vieraille laadittiinkin tehtävälappusia ja kouluikäiset lapset saivat ilmoittautua pikkuapulaisiksi. Lisäksi kouluilla oli mahdollisuus pitää esim. biologian tunti kotieläinpihalla. Pikkuapulaisten hoitivat eläintenhoitajien johdolla kotieläinpihan asukkaita aamu- sekä iltavuorossa 2-3 lasta kerrallaan.

Kesä oli varsin kiireinen ja kauniit kesäpäivät kuuluivat pääosin arkirutiineiden merkeissä. Kesän kuluessa järjestettiin myös toiminnallisia päiviä, kuten kesäkauden avajaiset, perinneviikon avajaiset sekä kesäkauden lopettajaiset. Perinneviikolla vietettiin salissa kinkereitä sekä kuunneltiin pihalla pelimannin musiikkia. Toiminnallisina päivinä tehtiin saunavihtoja ja tutustuttiin vanhoihin työmenetelmiin, kuunneltiin esitelmää vanhojen valokuvien säilytyksestä ja leivottiin leivinuunissa leipää.

Kotieläinpihatyöpajatoiminta yhteistyössä syksyllä Päijänne-instituutin kanssa. Kotieläinpihalla opiskeli syrjäytymisuhan alla olevia nuoria naisia ohjaajansa opastuksella.

Perinnejoulumarkkinoita vietettiin ja joulurauha julistettiin Tuomaan päivän aattona kotieläinpihan idyllisessä talvi-illassa.

Vuoden 2000 aikana saatiin sponsoreita tukemaan toimintaa joko työpanoksella tai rahallisesti.

VUOSI 2001

Ensimmäinen talvi kotieläinpihalla kääntyi kesään. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista olikin pihan ympärivuotinen aukiolo. Kokemus oli uusi ja palkitseva.

Päijänne-instituutin kanssa tehtävä yhteistyö jatkui.

Kesäaika hurautti totutuissa ja hyväksi havaituissa merkeissä. Koululaisia ja päiväkotiryhmiä vieraili pihalla runsaasti. Ulkopaikkakuntalaisten vieraiden kävijämäärän kasvu oli edellisvuosiin verrattuna huomattava. Monet paikkakuntalaisetkin haluavat esitellä vierailleen kotieläinpihan.

Perinneviikkoa vietettiin elokuun puolessa välissä ja käsityöläiset saivat esitellä tuotteitaan tilan saunarakennuksen järjestetyssä tilassa. Tilan suuri hirsinen varastorakennus paloi elokuussa 2000, joten projektisuunnitelmissa ollut pajakylätoiminta suunniteltiin uusittiin. Tarkoitus oli etsiä siirrettäviä hirsitaloja käsityöläisten käyttöön, mutta ajatus kuivui kokoon tilan pienuuden ja kunnoltaan siirrettäviä hirsitaloja ei löytynyt.

Joulun perinnemarkkinat järjestettiin ja joulurauha julistettiin jälleen kotieläinpihalla.

VUOSI 2002

Yhteistyö jatkui Päijänne-instituutin kanssa.

Vuosi 2002 oli toiminnaltaan samankaltainen kuin edellisvuodet. Lahden kaupungin avustuksella sekä sponsorituilla pihalla suoritettiin jatkuvasti kunnostus ja peruskorjaustöitä.

PROJEKTIN PÄÄTÖS 31.3.2003

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha toimii myös tulevaisuudessa Lahden kaupungin, yhteistyökumppaneiden sekä sponsoritukien turvin ympärivuotisesti.

Kotieläinpihan eläimet:

Ulpukka; lehmä, Itä-Suomalaista perinnekarjaa

Mamma; Suomenhevonen

Hysse; Suomenhevonen

Eino; Lämminverihevonen

Ernesti; vuohi

Nestori; vuohi

Sissi; vuohi

Tessa, Pilvi, Suku ja Laku; lampaita

Kesäisin kaksi possua

Terttu; minipossu

5 kpl ankkoja

Myskisorsa Tuire + Tuiren 13 poikasta

Urpo; aasi, hoidossa talvisin

2 kukkoa sekä 10 kanaa

Silkkikanapariskunta + 3 poikasta

Örjan ja Östen; angorakaneja

Juppe, kani

6 Chinchillaa

2 hiirtä

3 papukaijaa

4 undulaattia

2 kilpikonnaa

2 marsua

2 degua

2 okahiirtä

2 sokerioravaa

5 kissaa

1 fretti

2 gerbiiliä

Yhteensä: 87 eläintä, 26 eläinlajia

5. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN

Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan saama positiivinen julkisuus on ollut ajoittain jopa yllättävää. Tiedottaminen on pitkälti hoitunut lehtiartikkelien myötä ja tapahtumailmoitusten lisäksi ole muuta lehtimainontaa tehty. Lahden Matkailun esitteissä kotieläinpiha esittäytyy parhaissa perhekohteissa. Suuri osa tiedottamisesta tapahtuu myös vieraiden kautta.

Lehtiartikkelit:

Lapsen maailma 7/2000
Yhteishyvä 7/2000
Uusi Lahti 19.7.2000
ESS 5.8.2000
Uusi Lahti 9.8.2000
ESS 21.8.2000
ESS 18.9.2000
ESS 6.12.2000
ESS 17.12.2000
ESS 21.12.2000
ESS 13.1.2001
Nuorten Sarka 3/2001
ESS 1.5.2001
ESS 17.5.2001
ESS 24.5.2001
ESS 19.7.2001
ESS Kesäliite 2001
ESS 1.8.2001
Lahti ja ympäristö 10.8.2001
ESS 20.8.2001
NykyLahti 4/2001
ESS 20.8.2001
ESS 24.3.2002
ESS 29.4.2002
ESS 29.5.2002
ESS 2.6.2002
Uusi Lahti 8.6.2002
ESS 10.10.2002

Yhteensä 28 lehtiartikkelia

Messut

Luomumessut syksy 2000 ja 2001
Lahden Suurmessut elokuu 2001
Lahden vapaa-ajan messut 2001

TV Nelonen:

All stars-ohjelma

Runsaasti radioesiintymisiä ja tiedoituksia

6. PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS

Hanke on mahdollistanut Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan toiminnan jatkuvuuden. Olemme luoneet pihan, joka palvelee matkailijoita, lapsia, perheitä, opiskelijoita, työttömiä nuoria ja aikuisia, yrittäjiä sekä imagollisesti positiivisesti Lahden kaupunkia. Urbanisoituneessa yhteiskunnassa pehmeät arvot ja niiden tärkeys usein unohtuu. Pystymme tarjoamaan vaihtoehdon suurille huvipuistoille ja rahankeräyspaikoille. Pihan pääsymaksuttomuus on ollut yksi tärkeimmistä asioista ja toivomme sen myös säilyvän tulevaisuudessa. Kotieläinpihalla vieraili hankkeen aikana 144 000 vierasta, joten tuloksien mittaaminen ja vaikuttavuus on nähdäksemme ollut hyvä. Kävijämääräksi asetettiin 2003 100 000 vierasta / vuosi. Jos tarkastellaan Launeen perhepuistoa ja kotieläinpihaa yhdessä niin kun hanketta koottaessa oli tarkoitus, on tavoite saavutettu. Vuonna 2002 yhteenlaskettu kävijämäärä oli yli 120 000. Tästä Yli-Marolan osuus 58 000 vuonna 2002.

Asetetuista tuloksista emme suinkaan kaikkea saavuttaneet, mutta saimme tilalle jopa arvokkaampia asioita ja ajatuksia.

7. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA POSITIIVISISTA TAI NEGATIIVISISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

Hanke parantaa huomattavasti ympäristön viihtyisyyttä sekä palvelutarjontaa.

8. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA

Hankkeen toteutuminen on edellyttänyt laajaa yhteistyöverkostoa, ATK:n käyttöä, tuntemusta sekä koulutusta, lisäksi sähköistä viestintää.

9. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU

Olemme luoneet innovatiivisen, kaupunkilaisia ja perheitä sekä matkailijoita monipuolisesti palvelevan kokonaisuuden. Yhteistyökumppaneiden sekä laaja-alaisen verkoston kautta on luotu pysyvä pohja ympärivuotiselle toiminnalle. Kotieläinpihaan kiinteästi liittyvän työharjoittelutoiminnan tukemiseen on koottu hanke Hämeen TE-keskukselle. Kotieläinpihatoiminta jatkuu Lahden 4H-Yhdistyksen hallinnoimana. Päättäneen hankkeen tuoman kokemuksen ja tuloksien myötä kotieläinpihatoimintaa "jatkojalostetaan" ja raamitetaan. Talviajan hiljaisemmat päivät hyödynnetään ja kesä on pihan sesonkiaikaa matkailullisesti. Lahden kaupungille on kotieläinpihatoiminta hankkeen omarahoitussuuden aikana maksanut 4,4 euroa/ kävijä (arvioitaessa kävijämäärää vain yksin kotieläinpihan kohdalta eikä perhepuiston kanssa yhdessä). Ottaen huomioon pihan työllistävän-, kasvatuksellisen-, matkailullisen ja kulttuurihistoriallisen arvon, on käytetty summa pieni. Kotieläinpiha on Launeen perhepuiston kanssa yhdessä Lahden kaupungin kolmanneksi suurin matkailukohde Sibeliustalon sekä Urheilukeskuksen jälkeen.

HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET

Pysyvät työpaikat:	5 työntekijää (5naista, -miestä)
Väliaikaiset miestyöpaikat:	4
Väliaikaiset naistryöpaikat:	13
Työharjoittelu-, työkokeilu-, työelämävalmennus-, työssäoppimisjaksot	19

10. HANKKEEN MUUT TULOKSET

Hankkeeseen osallistuneiden yritysten lukumäärä:

20

Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä:

120 (järjestetyt koulutus ja luentotilaisuudet sekä kurssit). Lisäksi koululuokille ja päiväkodeille järjestetyt oppitunnit ja tietopuoliset tilaisuudet.

11. TASA-ARVON TOTEUTUMINEN

Hankkeen toteuttajana naisjärjestö tai naisyrittäjä	EI
Hankkeen kohteena / edustajana naiset	EI
Hankkeessa selkeänä naisten intressi	EI

12. PROJEKTIN RAHOITUS

Projektin rahoitus suunnitelman mukaan:		projektin toteutunut rahoitus:
EAKR- ja valtion rahoitus	168 423 euroa	168 423 euroa
Muu julkinen rahoitus	-	-
Kuntien rahoitus	100 845 euroa	100 845 euroa
Yksityinen rahoitus	36 834 euroa	36 834 euroa
Tulot	3 700 euroa	3 700 euroa
<hr/>		
Brutorahoitus yhteensä	309 802 euroa	
Nettorahoitus yhteensä	306 102 euroa	

13. KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on toiminut kesätoimintana vuodesta 1996. Hanke mahdollisti pihan toiminnan ympärivuotisesti ja suurimmat ongelmat tulivatkin sitä kautta. Eläinten hyvinvointi vanhassa navetassa ja päärakennuksen puulämmitys olisivat olleet ylitsepääsemättömiä ongelmia ilman Lahden kaupungin apua. Lisäksi arvio yhteiskuluista oli projektisuunnitelmassa väärä, kuluja on ollut enemmän kuin

suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Ainainen puute ja huoli rahasta oli ajoittain kovin raskasta. Voittoa tuottamattomalla yhdistyksellä ei ole "sukanvarressa" rahavarastoa, josta apu löytyisi pahoina päivinä.

MUTTA; SE KAIKKI MIKÄ HANKKEEN MYÖTÄ OLI MAHDOLLISTA PYYHKI PIENET SURUT JA MURHEET UNHOLAAN. OLEMME LUONEET PAIKAN, JOSSA VIERAILIJAT KOHTAA AIDON ILON JA ELÄMYKSEN!

14. SEURANTA- /VUOSIRAPORTIT

Tätä raporttia täydentää hankkeen aikana päävastuomaisille toimitetut seuranta- ja vuosiraportit.

Lahdessa 25.5.2003

Tiina Valonen
Projektipäällikkö

LIITTEET:

Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan sekä Lahden Matkailun esite
Lehtiartikkeleita
Valokuvia
Otteita palautekirjoista